

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
– детский сад компенсирующего вида № 369

ПРИКАЗ

от 11.02. 2026 г.

№ 06/3-069

О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:
Чернова Ирина Юрьевна, воспитатель;
Коровина Светлана Андреевна, учитель-логопед;
Парамонова Елена Сергеевна, учитель-дефектолог;
Закирова Ирина Линовна, педагог-психолог.
2. Назначить руководителем рабочей группы Вотинкову Елену Анатольевну, заместителя заведующего.
3. Установить срок реализации лучшей практики с «11» февраля 2026 по «31» мая 2026.
4. Утвердить план мероприятий реализации лучшей практики (Приложение 1).
5. Руководителю рабочей группы обеспечить:
исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;
размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ – детского сада
компенсирующего вида № 369

А.В. Брезгина

С приказом ознакомлены:



Чернова Е. А. /

**План мероприятий реализации лучшей практики «Оптимизация
процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»**
проекта «Производительность труда»
федерального проекта «Производительность труда»
в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
в МАДОУ – детский сад компенсирующего вида № 369

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Сформировать рабочую группу, распределить обязанности	До 16.02.2026	Вотинова Е.А.
2	Подготовка к реализации	16.02. – 20.02.2026	Рабочая группа
3	Анализ текущего состояния	20.02. – 28.02.2026	Рабочая группа
4	Сбор информации	01.03. – 15.03.2026	Рабочая группа
5	Внедрение улучшений	16.03. – 17.05.2026	Рабочая группа
6	Подготовка отчета и его отправка на согласование	18.05. – 31.05.2026	Вотинова Е.А.